

APEX-BRASIL				SEBRAE - RORAIMA				TOTAL	
(*) Quantidade de empresas apoiadas:		Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado
I. META		25	14	11					
		100,00%	56,00%	44,00%					
II. FINANCEIRO		Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado
a		666.851,44	196.516,07	863.367,51	166.897,15	76.987,28	89.909,87	833.748,59	273.503,35
RECURSOS - APORTES:		77,24%	22,16%	100,00%	100,00%	46,13%	53,87%	100,00%	32,80%
Apex-Brasil		666.851,44	196.516,07	470.335,37	100,00%	46,13%	53,87%	666.851,44	196.516,07
Contrapartida Financeira		100,00%	-	70,53%	-	-	-	73,98%	0,29
Contrapartida Econômica		-	-	-	-	-	-	-	-
REALIZAÇÕES:		666.851,44	196.516,07	470.335,37	166.897,15	76.987,28	89.909,87	833.748,59	273.503,35
b		100,00%	100,00%	54,48%	100,00%	46,13%	53,87%	100,00%	32,80%
3. ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA		666.851,44	196.516,07	470.335,37	166.897,15	76.987,28	89.909,87	833.748,59	273.503,35
3.1. Coordenação e suporte administrativo, jurídico e financeiro do Núcleo Operacional		666.851,44	196.516,07	470.335,37	166.897,15	76.987,28	89.909,87	833.748,59	273.503,35
Coordenador		666.851,44	196.516,07	470.335,37	166.897,15	76.987,28	89.909,87	833.748,59	273.503,35
Analista financeiro		77,24%	22,16%	100,00%	100,00%	46,13%	53,87%	100,00%	32,80%
Apoio Administrativo Financeiro		666.851,44	196.516,07	470.335,37	166.897,15	76.987,28	89.909,87	833.748,59	273.503,35
Jurídico		100,00%	-	70,53%	-	-	-	-	-
Apoio de Comunicação e Marketing		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Processo de Seleção e contratação da equipe técnica		-	-	-	-	-	-	-	-
Edital de Seleção Equipe		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Pagamento de bolsas		-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenador Geral		-	-	-	-	-	-	-	-
Monitor		-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico		-	-	-	-	-	-	-	-
Apoio Técnico		-	-	-	-	-	-	-	-
2. PREPARAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA E EMPRESÁRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Infraestrutura		-	-	-	-	-	-	-	-
Sala de aula		-	-	-	-	-	-	-	-
Sala de informática		-	-	-	-	-	-	-	-
Sala de no mínimo 100 m²		-	-	-	-	-	-	-	-
Sala para reuniões do Comitê Consultivo		-	-	-	-	-	-	-	-
Sala 1ª Ação de Exportação		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Serviços de terceiros para treinamentos		-	-	-	-	-	-	-	-
Coffee Break - Equipe Técnica		-	-	-	-	-	-	-	-
Coffee Break - Lançamento, Encerramento e Premiação		-	-	-	-	-	-	-	-
Coffee Break - Capacitação Coletiva empresarial		-	-	-	-	-	-	-	-
Coffee Break - Reuniões Comitê Consultivo		-	-	-	-	-	-	-	-
Coffee Break - 1ª Ação de Exportação		-	-	-	-	-	-	-	-
3. INFRAESTRUTURA DO NÚCLEO OPERACIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Espaço Físico e Infraestrutura		-	-	-	-	-	-	-	-
Sala do Núcleo Operacional		-	-	-	-	-	-	-	-
Computadores (internet, telefonia, scanner e impressão)		-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário (mesas, cadeiras, arquivo de pasta)		-	-	-	-	-	-	-	-
Auditório para eventos		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Material de Consumo (Escritório)		-	-	-	-	-	-	-	-
Material de expediente (Papel, caneta e toner)		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Serviços Gráficos (Padrão Marketing Apex-Brasil)		-	-	-	-	-	-	-	-
Banner		-	-	-	-	-	-	-	-
Cartão de visita		-	-	-	-	-	-	-	-
Pastas		-	-	-	-	-	-	-	-
Folders		-	-	-	-	-	-	-	-
Envelopes		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Serviços para elaboração de material digital (Padrão Marketing Apex-Brasil)		-	-	-	-	-	-	-	-

ii. FINANCEIRO	APEX-BRASIL				SEBRAE - RORAIMA				TOTAL			
	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A Realizar	A Realizar
Criação de posts	-	-	-	7.753,20	2.907,45	4.845,75	7.753,20	2.907,45	7.753,20	2.907,45	4.845,75	1.763,20
Criação de convites para eventos	-	-	-	2.907,45	2.584,40	323,05	2.907,45	2.584,40	2.907,45	2.584,40	323,05	2.907,45
Criação de conteúdo digital para divulgação do PEIEX	-	-	-	3.876,60	1.292,20	2.584,40	3.876,60	1.292,20	3.876,60	1.292,20	2.584,40	3.876,60
3.5 Plataformas para qualificação e treinamento online	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licenças para utilização de plataformas digitais por parte da equipe técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 Infraestrutura para qualificação e treinamento online	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computador para utilização dos técnicos fora do espaço físico	-	-	-	1.400,90	1.400,90	-	1.400,90	1.400,90	1.400,90	1.400,90	-	1.400,90
Internet de alta velocidade fora do espaço físico	-	-	-	1.400,90	1.400,90	-	1.400,90	1.400,90	1.400,90	1.400,90	-	1.400,90
3.7 VALORES INTEGRANTES NÚCLEO OPERACIONAL	801,76	0,00	801,76	55.595,10	15.295,20	40.299,90	55.595,10	15.295,20	55.595,10	15.295,20	40.299,90	4.423,23
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento para participação em eventos	-	-	-	13.857,24	8.883,93	4.973,31	13.857,24	8.883,93	13.857,24	8.883,93	4.973,31	13.857,24
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento para visita a empresas	-	-	-	20.785,86	20.785,86	-	20.785,86	20.785,86	20.785,86	20.785,86	-	20.785,86
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento terrestre para visita a empresas	-	-	-	2.322,00	-	2.322,00	2.322,00	-	2.322,00	-	2.322,00	2.322,00
Hospedagem	-	-	-	11.550,00	3.011,60	8.538,40	11.550,00	3.011,60	11.550,00	3.011,60	8.538,40	11.548,00
Ajuda de Custo alimentação	-	-	-	4.200,00	2.600,00	1.600,00	4.200,00	2.600,00	4.200,00	2.600,00	1.600,00	4.196,00
Ajuda de Custo transporte no destino	-	-	-	4.200,00	1.800,00	2.400,00	4.200,00	1.800,00	4.200,00	1.800,00	2.400,00	4.197,00
Ajuda de Custo visita técnica alimentação - Terrestre	-	-	-	801,76	-	801,76	801,76	-	801,76	-	801,76	797,76
3.8 DESPESAS BANCARIAS	2.172,00	345,20	1.826,80	0,00	0,00	0,00	2.172,00	345,20	2.172,00	345,20	1.826,80	1.826,80
3.9 DESPESAS BANCARIAS	2.172,00	345,20	1.826,80	0,00	0,00	0,00	2.172,00	345,20	2.172,00	345,20	1.826,80	1.826,80

Relação de contratações realizadas com recursos do Projeto, aportados pela Apex-Brasil e pela Conveniada:

iii. CONTRATAÇÕES	Nota:
Coordenador Geral	Equipe Técnica contratada na segunda parcela
Apoio Técnico	
Monitor(a)	
Técnico(a)	

Fontes: Relatório de Participantes, acumulado, Memória de Cálculo atualizada; Relatórios de Despesas das Parcelas e Contratos de Serviços

Boa Vista - RR, 05 de Fevereiro de 2025

Emerson Carlos Baú
Diretor Superintendente SEBRAE/RR
CPF: 402.969.112-91

Francisco Dóris Rabelo Nascimento
Diretor Técnico do SEBRAE/RR
CPF: 370.844.103-68

Carolina Schueng Melo
Coordenadora Operacional do PEIEX
CPF: 012.109.682-31